



SECRETARIA DE SALUD

Hospital
Dr. Juan Manuel Galvez
Gracias, Lempira



Oficio No.030-2017-DEHJMG
Gracias, Lempira 15 de Mayo, 2017.

Ingeniera
PATRICIA ALONZO
Oficina Nacional de Contrataciones y Adquisiciones (ONCAE)
Su Oficina

Estimada Ingeniera Patricia:

Sirva la presente para saludarle cordialmente, deseando éxitos en sus funciones.

Adjunto a la presente se está remitiendo a su oficina, el Plan Anual de Compras, correspondiente al año 2017.

Sin otro particular, y esperando poder tener la retroalimentación necesaria.

Me suscribo de usted.

Atentamente,


SECRETARIA DE SALUD
HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ
DIRECCION
DR. JOSE NEFTALI PEREZ RIVERA
Director Ejecutivo
Hospital Juan Manuel Galvez

c. archivo

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO
RECIBIDO
FECHA: 16-5-2017
NOMBRE: R. A.
HORA: 10:44 Am
Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha	
						Etapos de Inicio		Etapos de Evaluación de Ofertas (Incluye período de sustentación y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
1	Libros, Cámara de Aire		L. 218,200,00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/01/2017	
2	Almido, Cloro, Xodax	12141801	L. 469,252,00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/01/2017	
3	Biligrato, Mercaderes, Clips, Borradores, Corrector líquido	44121704	L. 223,604,54	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/01/2017	
4	Papel Bond T1C, T10 y T11	14111511	L. 133,790,00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/02/2017	
5	Toner, Toner	44103102	L. 328,382,00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/01/2017	
6				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA		
7				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA		
8				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA		
9				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA		
100				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA		
Total			L. 1,372,138,54								

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para cotizaciones por Lotes donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha y fecha del contrato registrado en Hora/Compra

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto comprometido (L)	No.
L. 0,00		

Fecha de emisión: _____
 CDMMIAA _____
 Cargo de persona que aprueba _____
 Nombre de Persona que aprueba _____



L. 22 728 986/11

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NOMBRATURA NACIONAL.
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas: (incluye período de submisiones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Firma del Contrato
					Convocatoria y participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN2	Fecha	
1	Talonarios Fondo Recuperado, Recetario, Orden de Combustible.	14111805	L. 175.200,00	3C	29/01/2017	06/02/2017	06/02/2017	24/02/2017	01/03/2017	
2	Bisturi, Capillo Quirgico	42291813	L. 19.764,16	2C	29/01/2017	06/02/2017	06/02/2017	24/02/2017	01/03/2017	
3	Arroz, Frijoles, Harina	50221101	L. 2.466.435,72	LPN	06/10/2016	17/11/2016	18/11/2016	02/01/2017	01/02/2017	
4	Lancetas, Cubetas de reaccion, Lapiz Orazo, Itepos.	41104102	L. 759.499,90	LPN	08/10/2016	17/11/2016	18/11/2016	02/01/2017	01/02/2017	
5	Alcohol Clínico	12352104	L. 135.000,00	3C	01/01/2017	11/01/2017	12/01/2017	27/01/2017	01/02/2017	
6	Ampicilina 1 g, Amlicácido, Diclosaxilina	51101567	L. 7.416.928,54	LPN	08/10/2016	17/11/2016	18/11/2016	02/01/2017	01/02/2017	
7	Acido Úrico, Lisante, TP, TPT	41116004	L. 2.150.557,39	LPN	08/10/2016	17/11/2016	18/11/2016	02/01/2017	01/02/2017	
8	Tela Lino Blanca y Azul	11151715	L. 339.000,00	LP	12/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	06/02/2017	08/03/2017	
9	Pantalones Jean, Camisas tipo Polo	53101507	L. 441.000,00	LP	14/12/2016	24/12/2016	25/12/2016	06/02/2017	10/03/2017	
10	Aceite, Grasas	15121501	L. 106.600,00	3C	14/02/2017	24/02/2017	25/02/2017	12/03/2017	17/03/2017	
11	Oxígeno líquido por mts 3	12141904	L. 1.646.839,85	LPN	08/10/2016	17/11/2016	18/11/2016	02/01/2017	01/02/2017	
12	Diesel	15101505	L. 671.550,00	LPN	21/11/2016	31/12/2016	01/01/2017	15/02/2017	17/03/2017	
13	Gaza, Huata, Yesos	11101506	L. 615.123,00	LPN	21/11/2016	31/12/2016	01/01/2017	15/02/2017	17/03/2017	

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma contrato registrado en *HondaCompras*

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Firma del Contrato
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN2	Fecha
14	Floor Seal, Acido Grabador Collone.	41151909	L. 16.979.50	2C	14/02/2017	24/02/2017	25/02/2017	12/03/2017	17/03/2017
15	Revelador, Fijador, Placas Radiograficas	45141502	L. 282.343,00	LP	12/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	06/02/2017	08/03/2017
16	Bolsa Roja, Bolsa Negra	24111503	L. 630.204,00	LPN	08/10/2016	17/11/2016	18/11/2016	02/01/2017	01/02/2017
17	Bombillos, Cable Electrico	39121435	L. 49.305,00	2C	01/04/2017	11/04/2017	12/04/2017	27/04/2017	02/05/2017
18	Catgut Cromico, Seda, Nylon	42292904	L. 1.865.578,40	LPN	08/10/2016	17/11/2016	18/11/2016	02/01/2017	01/02/2017
19	Cateteres, sondas Foley, Sondas NSQ, Canulas de Mayo	42221504	L. 1.014.302,82	LPN	08/10/2016	17/11/2016	18/11/2016	02/01/2017	01/02/2017
20	Microscopio, Centrífuga, micropipetas	41111709	L. 205.600,00	3C	05/02/2017	15/02/2017	16/02/2017	03/03/2017	08/03/2017
21	Nebulizadores, Esfigmomanometro Pedestal, Dopler EKG	42271802	L. 356.150,00	LP	12/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	06/02/2017	08/03/2017
22				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
23				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
24				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
25				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
26				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES

Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CROHOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FEC-IAS ESTIMADAS)				Firma del Contrato
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de submisiones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L.)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
53				ERROR	CORREGIR	#,VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
100				ERROR	CORREGIR	#,VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
Total			L. 21.357.461,17						

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma contrato registrado en HondurCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L.)	No.
	L. 0,00	

Fecha de emisión: 19/10/2016
 Cargo de persona que aprueba: DIRECTOR EJECUTIVO
 Nombre de Persona que aprueba: JOSE NEPTALY PEREZ RIVERA



SELLO

CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 1.238.438,54	L. 18.219.148,61	L. 3.222.709,66	L. 0,00	L. 48.306,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 1.238.438,54	L. 19.457.695,06	L. 22.680.294,71	L. 22.680.294,71	L. 22.729.599,71	L. 22.729.599,71	L. 22.729.599,71	L. 22.729.599,71	L. 22.729.599,71	L. 22.729.599,71	L. 22.729.599,71	L. 22.729.599,71
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	0,00	0,00	0,00	A	0,00	A	A	A	A	A	A	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	E	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	A
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+ B-C D+E F

Valor>90 90>Valor=85 85>Valor=80 80>Valor=75 75>Valor=70 70>Valor=65 65>Valor=60 60>Valor

A B+ B C+ C D+ D E

Excelente Desempeño Mantener desempeño Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua Baja Efectividad Ejecucion vs Plan Mejorar ejecucion del PACC

Si no comprometió y no planificó recursos en el BACC Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos sin no estaban planificados en el BACC

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 22.729.599,71
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0,00