



Secretaría de Estado en los Despachos de Salud
Región Sanitaria N° 10 De Intibucá
Departamento de Administración



La Esperanza Intibucá
No. De oficio 035
31 de Enero de 2017

LIC. VERONICA BUESO LEIVA
DIRECTORA ONCAE

Por medio de la presente se le hace entrega del PACC (PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES) del año 2017. Se envió vía correo PDF y CD, y en físico

Atentamente.

Lic. Nora Yamileth Pineda
Administradora Regional No.10 de Intibucá



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Firma del Contrato
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subseñalizaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN2	Fecha
25	EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO	85191502	L. 431,920.00	LP	05/04/2017	15/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
26	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	72191502	L. 193,138.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
Total			L. 4393,508.00						

Fecha de emisión: DD/MM/AA

Cargo de persona que aprueba _____

Nombre de Persona que aprueba _____

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato con fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contr. Honducompras
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	h
	L. 0.00		

CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 0.00	L. 775,306.00	L. 2635,791.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1767,717.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 775,306.00	L. 3411,096.00	L. 3411,096.00	L. 3411,096.00	L. 5168,813.00	L. 5168,813.00	L. 5168,813.00	L. 5168,813.00	L. 5168,813.00	L. 5168,813.00	L. 5168,813.00
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	A	0.00	0.00	A	A	0.00	A	A	A	A	A	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	A	E	E	A	A	E	A	A	A	A	A	A
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	A	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+ B-C D+E F

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 5440,178.00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor>=90 90>Valor=85 85>Valor=80 80>Valor=75 75>Valor=70 70>Valor=65 65>Valor=60 60>Valor

A B+ B C+ C D+ D E

Excelente Desempeño Mantener desempeño Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua Baja Efectividad Ejecucion vs Plan Mejorar ejecucion del PACC

Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC

A F

Excelente Desempeño Mantener desempeño Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACC a la ONCAE

Fecha de emisión:
Cargo de persona que aprueba
Nombre de Persona que aprueba



FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLO

ONCAE/U